



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสีม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓ - ๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑ - ๓๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๙ - ๕๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๕๗ - ๕๙

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการ

รายงานผลการติดตามในระบบ E-Plan

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิด การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ ความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม และมีฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๙. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนวณ กำหนด วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๑๐. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ควรบรรจุในแผนพัฒนาตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ไม่ควรมากเกินไป หรือน้อยเกินไป

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางแผนระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนระบบติดตามไม่จำเป็นที่

จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไป แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง เป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือ ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และคณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม เป็นไป ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม และ การประเมิน เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองบัวลิมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ กองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองบัวลิม

๕. บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองบัวลิม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๑.๑ นายชินกรรณ์ เสนาฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

๑.๒ นายละเอียด นพแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

๑.๓ นายประวิทย์ จิตชัยสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๒.๑ นายทองแดง พรหมเลิศ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ กรรมการ

๒.๒ นายโยธิน จันทร์ชัยภูมิ ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๕ กรรมการ

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓.๑ นายถวัลย์ คำเกาะ ผอ.รพ.สต.เพี้ย ประธานกรรมการ

๓.๒ นางปรียานาถ จำปาเหลือง ผอ.โรงเรียนบ้านนาถ่อน กรรมการ

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๔.๑ นายจิรภัทร ศรีมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

๔.๒ นายอรรคพล จำปวัน หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/ เลขานุการ

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๕.๑ นายลาวัลย์ กาพรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๗ กรรมการ

๕.๒ นางบัวเงิน กำทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๖ กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 สืบต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุนิติวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
 ระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
 ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
 หนองบัว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
 และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
 วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : kpi)
 ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
 ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมี
 ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
 กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
 ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
 แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
 ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
 ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้น
 ต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่
 ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา
 เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน
 ตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
 แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
 ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในการรายงานผลการติดตามโครงการ


อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองบัวสิมทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ พิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพื่อใช้ ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น ต้น และ หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ หน้าที่ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

➤ การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒. แบบที่ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๓. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. นำข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล

➤ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ความพึงพอใจ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมใน ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมใน แต่ละยุทธศาสตร์(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การ ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัวสิม (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล



๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดยืนยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลกลาง และแผนชุมชนตำบลหนองบัวลิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

“การคมนาคมสะดวกสาธารณูปโภคเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจก้าวหน้า
วัฒนธรรมตระการตา การศึกษาก้าวหน้าไกล”

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านคมนาคม	๑.๑ งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
	๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	๑.๓ งานด้านการผังเมืองและควบคุมอาคาร
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ งานส่งเสริมด้านอาชีพ
	๒.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม
	๒.๓ งานด้านการศึกษา
	๒.๔ งานด้านสาธารณสุข
	๒.๕ งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓.๑ งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
	๓.๒ งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
	๓.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมชุมชน
๔. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๔.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
	๔.๒ งานด้านการส่งเสริมการเกษตร
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ งานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น	๖.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
๗. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	๗.๑ กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
	๗.๒ ป้องกันและปราบปรามประพฤตินิสัยในภาครัฐ

การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ในอนาคต ๕ ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหา ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุข การสร้างค่านิยมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด ทิศนคติในการพัฒนาที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองบัวลิม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเองจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างตำบลหนองบัวลิมให้เป็นชุมชน

นำอยู่ มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึก สาธารณะพึ่งตนเองได้ โดยยืนอยู่บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในท้องถิ่น มีระบบการเมืองการปกครองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบล ตำบลหนองบัวสิม

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. ส่งเสริมและสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. ส่งเสริมและสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
๘. เสริมสร้างความรักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
- ๒) บริหารจัดการ การศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๔) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
- ๕) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
- ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
- ๗) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๘) ประชาชนรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง ภายใต้แผนแม่บทที่กำหนด

ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
- ๒) ประชาชนในตำบลหนองบัวสิมมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๓) โรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
- ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบบริหารจัดการ
- ๕) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
- ๖) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- ๗) เด็กเล็กได้รับความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น
- ๘) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
- ๙) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
- ๑๐) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๕ %
- ๑๑) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๑๒) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
- ๑๓) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๑๔) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ๑๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

- ๑๖) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- ๑๗) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๑๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๑๙) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๐) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
- ๒๒) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๔) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ภัยตำบล ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๕) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- ๒๖) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
- ๒๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๘) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
- ๒๙) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

ค่าเป้าหมาย

- ๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- ๒) บริหารจัดการ การศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- ๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
- ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๕) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
- ๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- ๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
- ๘) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
- ๙) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๑๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
- ๑๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑๒) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการคมนาคมและการขนส่ง
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมด้านการผังเมืองและควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านอาชีพ
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมด้านการศึกษา
- กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านการส่งเสริมการลงทุน
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมด้านการส่งเสริมการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

- กลยุทธ์ที่ ๑ กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
- กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันและปราบปรามประพฤตินิสัยในภาครัฐ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- ๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านคมนาคม	๔๓	๕๑.๑๙					๔๓	๕๑.๑๙
๒.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๒	๒๖.๑๙	-		๒	๒.๓๘	๒๔	๒๘.๕๗
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๒.๓๘	-		๕	๕๙.๕๓	๗	๘.๓๓
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ ท่องเที่ยว	๑	๑.๑๙	-		-	-	๑	๑.๑๙
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	๑.๑๙	-		๓	๓.๕๗	๔	๔.๗๖
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น	๓	๓.๕๗	-		๑	๑.๑๙	๔	๔.๗๖
๗.นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	๑	๑.๑๙	-			๑.๑๙	๑	๑.๑๙
รวมทั้งสิ้น	๗๓	๘๖.๙๐			๑๑	๑๓.๑๐	๘๔	๑๐๐

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านคมนาคม						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จากนายชินพร จันทร์ขาว ถึงบ้านนายแสน กฏแก้ว หมู่ที่ ๑๓	๒๕๘,๐๐๐.๐๐		๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสู่แหล่งเกษตร จากนางนางเมือง ติตมา ถึงนางนงนุ้ม หลักชัย หมู่ที่ ๑๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐		๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่างาม หมู่ที่ ๔	๗๔,๐๐๐.๐๐		๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนางจันทร์หอม ถึงนาหนองเอือด หมู่ที่ ๗	๒๕๘,๐๐๐.๐๐		๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางสาธารณะถึงศาลาพักญาติป่าช้า หมู่ที่ ๓	๑๘๕,๕๐๐.๐๐		๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากสวนยางนางนารี ประสมทอง ถึงสวนยางนายศัลปะการ มั่งคั่ง หมู่ที่ ๒	๒๕๖,๘๐๐.๐๐		๒๕๓,๐๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร จากดอนปุดา ถึงนางนันทา จับสมบัติ หมู่ที่ ๑	๒๓๕,๙๐๐.๐๐		๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร จากนางแพง กวดวงศ์ษา ถึงนายบุญสูง กรมแสนพิมพ์ หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๙๐๐.๐๐		๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากข้างสวนนายบุญเมือง กุดพรมมา ถึง สวนนางเอราวรรณ ไกรอิธราช หมู่ที่ ๘	๑๘๕,๐๐๐.๐๐		๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากถนนทางหลวงชนบท ๓๐๒๓ คำตากล้า - ท่าก้อน ถึง บ้านนางเอื้องคำ กำทองดี หมู่ที่ ๑๖	๒๖๘,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากสวนยางนายวิเชียร ถึงลานยางบ้านบึงบุรพา หมู่ที่ ๑๑	๓๐๑,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๗,๖๐๐.๐๐		๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อม ฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายชาญชัย โคตรไกรสร ถึงบ้าน นางประนอม ศรีใส หมู่ที่ ๒	๑๖๑,๓๐๐.๐๐		๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางบุบผา พลเรือง ถึงบ้านนางเป ธรรมมา หมู่ที่ ๔	๑๐๓,๖๐๐.๐๐		๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางวนิดา สัพโส ถึงบ้านนางจิตตา ธรรมจิต หมู่ที่ ๑๒	๒๕,๙๐๐.๐๐		๒๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนาย กองศรีสุราช ถึงบ้านนายสมใจ วิสุกัน หมู่ที่ ๑๕	๔๒,๕๐๐.๐๐		๔๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายจันไธ ถึงบ้านนายบุญส่ง ทองนำ หมู่ที่ ๕	๑๑๗,๐๐๐.๐๐		๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนางเพ็ง อ่อนดี ถึงบ้านนายรำพรรณ เก่งคำใบ หมู่ที่ ๑๕	๑๐๘,๘๐๐.๐๐		๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุป่าช้า บ้านปากโนด หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์(ศาลาพักญาติ) หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการขยายท่อประธาราน(ท่อ เมน)ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๙๔,๐๐๐.๐๐		๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากทางเข้าวัดป่าช้าบ้าน เพี้ย ถึงถนนข้างที่พักรถสงฆ์บ้านนา ล้อม หมู่ที่ ๑๖	๗๐,๐๐๐.๐๐		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบริเวณข้างหนองดิน ดำ หมู่ที่ ๑๔	๖๑,๙๐๐.๐๐		๖๑,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบ้านนางเคียน ถึงสี่ แยกบ้านนายนิรุจน์ เสาสี หมู่ที่ ๗	๘๒,๐๐๐.๐๐		๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร กองช่าง	๙๑,๐๐๐.๐๐		๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการลงฝาราง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๑,๐๐๐.๐๐		๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการลงฝารางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณหน้าบ้าน นายคำสิงห์ พรรณศรี หมู่ที่ ๑๒	๙,๐๐๐.๐๐		๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่ง เกษตร จากบ้านนายทิละ มั่นคำ ศรี ถึงนายนายรัฐวุฒิ โนนพละ หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐.๐๐		๘๘,๙๓๗.๑๘	๑๙,๐๖๒.๘๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับ พร้อมติดตั้งไฟ ส่องสว่างจากนา นาย สำเร็จ จั๊บสมบัติ ถึงนา นายสีพัน โดนาคำ หมู่ที่ ๑๐	๓๓,๐๐๐.๐๐		๒๖,๒๙๕.๓๖	๖,๗๐๔.๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับ พร้อมติดตั้งไฟ ส่องสว่างจาก บ้านนาง จันทรหอม มาตรเอี่ยม ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ ทิพ วงศ์ หมู่ที่ ๗	๓๓,๐๐๐.๐๐		๒๕,๐๕๒.๑๖	๗,๙๔๗.๘๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน $\pm$	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๑	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจาก ศาลา ประชาคม ถึงบ้านนาย ปัน ศิริวงศ์ หมู่ที่ ๑๓	๑๖,๕๐๐.๐๐		๖,๐๗๕.๐๑	๑๐,๔๒๔.๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จากทางเข้าบ้านนา ถอนถึงบ้านนาย อภิรักษ์ ภักดียุทธ หมู่ที่ ๑๒	๘๔,๐๐๐.๐๐		๘๐,๗๖๖.๐๗	๓,๒๓๓.๙๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำจาก บ้านนางวิรัตน์ นิล เพชร ถึงน้ำ สงคราม หมู่ ที่ ๙	๖๐,๐๐๐.๐๐		๕๔,๙๕๗.๖๗	๕,๐๔๒.๓๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม พาดสายดับ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จากบ้านนางวัลยา แจ่มบุญมา ถึงบ้านนางติ่ม มนตรี หมู่ที่ ๘	๑๗,๕๐๐.๐๐		๑๖,๙๗๑.๗๖	๕๒๘.๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ไฟส่องสว่าง จากบ้านนาง สายสมร จันทรา ถึงบ้านนายไชยา ไชโยกุล หมู่ที่ ๓	๓๖,๐๐๐.๐๐		๓๕,๖๘๒.๕๑	๓๑๗.๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม สายพาดดับ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จากถนนลาดยาง ถึงวัดศรีสงคราม หมู่ที่ ๘	๖๔,๕๐๐.๐๐		๖๔,๓๓๙.๘๘	๑๖๐.๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำสู่แหล่ง เกษตรจาก สวนยางนายลาด เก่งคำ ไบ ถึงสวนยางนายศรี ประไพ ทะนะปัด หมู่ที่ ๑๕	๖๐,๐๐๐.๐๐		๕๗,๘๘๓.๘๒	๒,๑๑๖.๑๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการติดตั้งสวิตช์แสง(LDR) หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	+๑,๐๐๐	๑๐,๗๗๒.๕๒	๒๒๗.๔๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการติดตั้งสวิตช์แสง(LDR) หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการติดตั้งสวิตช์แสง(LDR) หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐.๐๐		๖,๓๗๔.๓๒	๓,๖๒๕.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการติดตั้งสวิตช์แสง(LDR) หมู่ที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐.๐๐		๙,๑๐๗.๑๗	๘๙๒.๘๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการติดตั้งสวิตช์แสง(LDR) หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐.๐๐		๕,๘๙๙.๓๕	๔,๑๐๐.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๔๓ โครงการ		๓,๕๘๑,๙๐๐	๐	๓,๒๓๐,๐๑๔.๗๘	๓๕๑,๘๘๕.๒๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๑	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐		๑๖,๖๓๐	๓,๓๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	แห่งชาติ					แล้วเสร็จ
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐		๓๘,๙๒๑	๑๑,๐๗๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน(๒-๕ปี) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๒๑๕,๐๐๐		๒๑๔,๙๔๘	๕๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน(๓-๕ปี) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อุปกรณ์, เครื่องแบบ,หนังสือ,กิจกรรม)	๑๓๖,๘๕๓		๗๔,๓๘๕	๑๑,๗๔๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๘๖๒,๕๐๐		๘๕๙,๗๖๑	๒,๗๓๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (โครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๓๒๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๕๐,๐๐๐	- ๕๐,๐๐๐	-	๐	ดำเนินการ/ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๓๐,๐๐๐		๒๒,๒๗๐	๗,๗๓๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐		๒๕,๘๔๕	๔,๑๕๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการเยาวชนใส่ใจ ห่วงไกลยา เสพติด	๒๐,๐๐๐		๑๔,๘๒๐	๕,๑๘๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(โรงเรียน สพฐ.ในเขต)	๒,๗๗๙,๘๐๐	+๓๘๐,๐๐๐	๓,๐๑๐,๒๒๐	๑๔๙,๕๘๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ประชาชนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ	๑๐,๐๐๐		๒,๙๖๕	๗,๐๓๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ดิน สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๗,๐๐๐		๓๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘ ๑๙	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของ เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปากโนด	๓๐๐,๐๐๐	+๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๐	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวสิม	๑๕๐,๐๐๐	+๖๒,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐		๗๙,๑๓๗	๘๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐		๕๖,๗๕๗.๔๐	๓,๒๔๒.๓๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลงานสาธารณสุข	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐		๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๒๔ โครงการ		๕,๒๘๐,๑๕๓		๕,๓๗๐,๖๕๙	๒๖๗,๗๗๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย						
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หนองบัวสิม	๒๐,๐๐๐		-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร	๓๐๐,๐๐๐		๒๙๙,๗๕๐	๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-๑๘,๘๐๐	-	๑,๒๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการซ่อมแซมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐		-	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐		-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๕๐,๐๐๐		๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๗ โครงการ		๕๔๐,๐๐๐		๓๓๘,๒๕๐	๑๘๒,๗๕๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว						
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐		๕๑,๖๖๐	๔๘,๓๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐		๕๑,๖๖๐	๔๘,๓๔๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม						
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	และรักษาต้นไม้					แล้วเสร็จ ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔	โครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา จอกแหน ในอ่างเก็บน้ำหนองหลวง	๓๐๐,๐๐๐	-๓๐๐,๐๐๐		๐	ไม่ได้ดำเนินงาน
รวม ๔ โครงการ		๓๔๕,๐๐๐	-๓๐๐,๐๐๐		๔๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐		๑๕๓,๗๑๒	๖,๒๘๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคำตากล้าคัพ	๒๐,๐๐๐	-๑๗,๐๐๐		๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๑๐,๐๐๐		๑๖๒,๑๒๓	๔๗,๘๗๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย	๑๖๐,๐๐๐	+๑๗,๐๐๐	๑๗๐,๕๔๓	๖,๔๕๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๔ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐	๐	๔๘๖,๓๗๘	๖๓,๖๒๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดพื้นที่ต้นแบบขยายผล ธวัชบุรีโมเดล สู่สกลนครโมเดล	๕๐,๐๐๐	+๘๐,๐๐๐	๘๙,๒๐๐	๔๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	+๘๐,๐๐๐	๘๙,๒๐๐	๔๐,๘๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ การจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้มีมติเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๔๒๘,๓๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณดอนปู่ตาบ้านหนองบัวลิม หมู่ที่ ๑	๙๖,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายหนู	๑๖๗,๐๐๐	-	๑๖๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน $\pm$	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	พร ไกรกันหา ถึงบ้านนายสุบิน ไกรวิชัย บ้านท่างาม หมู่ที่ ๔					
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร จากถนนคำตาก้า - ท่าก้อน ถึงสวนนางอรญา เสนาจันทร์ หมู่ที่ ๕	๒๑๕,๖๐๐	-	๑๙๓,๐๐๐	๒๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จากข้างบ้านนายเรวดีรแดนนาบัว ถึงบ้านนายคมสัน กตแก้ว บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๐๐๐	-	-	๗๙,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองดินดำ บ้านเพี้ยไต้ หมู่ที่ ๑๔	๘๔,๘๐๐	-	๘๔,๐๐๐	๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายพรเกิดพิลา ถึงห้วยฝายบ้านบ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่ ๑๕	๑๘๘,๕๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายสนอง จูมสุพรรณ ถึงคำอ้อ หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายนิทาน ผลจันทร์ ถึงสวนยางนางสำลี หลุมทอง หมู่ที่ ๒	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายสมควร พาราศรี ถึงนายบุญเมือง คาลาสี บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๓	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายก้อนจิมสมบูรณ์ ถึงบ้านนายสุรศักดิ์ ชันธูปัด หมู่ที่ ๔	๑๔๔,๘๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางลำพันธ์ ที่อุทิศ ถึงหน้าบ้านนายพงษ์ไผท ทองนำ หมู่ที่ ๕	๘๖,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด	๓๓๔,๐๐๐	-	๓๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางลำพันธ์ ธิดุทิศ ถึงบ้านนายพงษ์ไพฑธองนำ หมู่ที่ ๕					
๑๓	โครงการลงท่อระบายน้ำ จากบ้านนายไกรพันธ์ สุรัตน์ ถึงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖	๒๖๙,๙๐๐	-	๒๖๙,๐๐๐	๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากทางรอบอ่างหนองหลวง หมู่ที่ ๗	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางสานกตแก้ว ถึงบ้านนายประเสริฐ เชื้อนอำคำ หมู่ที่ ๘	๙๑,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากหน้าบ้านนางเบญญาพร ไกรธราชถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์สุธรรมมา หมู่ที่ ๘	๒๕๑,๗๐๐	-	๒๑๕,๐๐๐	๓๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๔๒๔,๐๐๐	-	๔๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้า หมู่ที่ ๑๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางจากบ้านนายณรงค์เดช แตนนาบัว ถึงบ้านนางสีดา อินทะเสย์ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๗,๐๐๐	-	๓๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนายนายสุชาติ จินอิมถึงนายนายวิรัช แก้วดวงดี หมู่ที่ ๑๑	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากแยกบ้านนายทองปาน มูลัด ถึงนายนายเที่ยง มั่งคั่งบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	๔๑๙,๐๐๐	-	๔๑๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	เสริมเหล็กพร้อมโหล่ทางสู่แหล่ง เกษตร จากบริเวณที่สาธารณะ ข้างหนองหลวง หมู่ที่ ๑๔					แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมโหล่ทางสู่แหล่ง เกษตร จากนายนพร เกตุพิลา ถึงสวนนายถวิล จันทะมาต หมู่ที่ ๑๕	๒๗๔,๐๐๐	-	๒๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการลงฝापิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อม โหล่ทาง จากแยกที่พิภังษ์บ้าน นาล้อม ถึงสวนยางนายปรีชา ตะ ลาด หมู่ที่ ๑๖	๔๐๗,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสู่พื้นที่การเกษตรพร้อม โหล่ทาง จากบ้านนายสันติ ทบ อาจ ถึงลำห้วยโนด(ท้าวรติ) หมู่ที่ ๑	๓๘๙,๐๐๐	-	-	๓๘๙,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากข้าง บ้านนางลำพูน ไชยเทศ ถึงข้าง บ้านนันทวัฒน์ ชาริโท หมู่ที่ ๒	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการขุดลอกคันแนวเขต หนองเป็ญ บ้านโคกทรายขาว หมู่ ที่ ๒	๒๓๗,๐๐๐	-	-	๒๓๗,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๓๐	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุป่าช้า บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๓	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อม โหล่ทางจากหนองปากกว้าง ถึง บ่อนไถ่นายลาวัลย์ จันทมาศ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๘๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๓๒	โครงการขยายโหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายบุญ เริ่ม ทองผุย ถึงหน้าบ้านนายทอง พันธ์ อันมา หมู่ที่ ๕	๘๓,๐๐๐	-	๘๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อม โหล่ทาง จากนางนิมนวล กดแก้ว	๓๖๓,๐๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	ถึงนางเตียง กำทองดี หมู่ที่ ๖					
๓๔	โครงการขุดลอกกันแนวเขตหนองฮี หมู่ที่ ๖	๑๑๐,๐๐๐	-		๑๑๐,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓๕	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตรอบอ่างหนองหลวง หมู่ที่ ๗	๑๕๒,๐๐๐	-	๑๔๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดจากบ้านนางอินทะหาวา ถึงบ้านนายมาโนต พลชม ม.๗	๒๕๗,๐๐๐	-	๒๔๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล.นอก.จากบริเวณบ้านนางวาสินี สะพานน้อย สิ้นสุดบริเวณหน้านายชลทา กาพรมวงศ์ หมู่ที่ ๘	๒๗๘,๐๐๐	-	๒๔๗,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓๘	โครงการขุดลอกกันแนวเขตห้วยกุดตากกล้า ถึงกุดทิพา หมู่ที่ ๘	๒๐๙,๐๐๐	-	-	๒๐๙,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร จากบ้านนางอุไรวรรณ ถึงนายนายปราโมทย์ กุดพรมมา หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบริเวณหน้าบ้านนายเชียงคาน ปัสสาคำ ถึงบ้านถึงบ้านนายวิเชียร จอมเขียวมา หมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายนายสุชาติ จินอิม ถึงนายนายน้อย แข็งฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๖๗,๐๐๐	-	๓๕๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสู่แหล่งเกษตร จากสวนยางนายคมสัน กัดแก้ว ถึงนายนายเหรียญ โสตาวงศ์ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสู่แหล่งเกษตร จากหน้าสวนนายยนต์ แจ่มบุญมา ถึงนายนายเสถียร แก้ว	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๘๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				หมายเหตุ
		อนุมัติ	โอน ±	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	กระนก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓					
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริเวณรอบหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๔	๔๘๘,๐๐๐	-	๔๗๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทางจากบ่อนไก่ ถึงนายนายสมใจ วงศ์ชิง หมู่ที่ ๑๕	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๖	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๖	๘๖๐,๐๐๐	-	-	๘๖๐,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาบดภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายบัวปิ่น ถึงหน้าบ้านนางวาสนา ศรีมูลเขียว บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๓	๒๔๘,๐๐๐	-	-	๒๔๘,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม หมู่ที่ ๕	๑,๕๙๐,๐๐๐	-	-	๑,๕๙๐,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔๙	โครงการต่อเติมบริเวณหน้าอาคารหอประชุม อบต.หนองบัวลิม หมู่ที่ ๕	๒,๐๔๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๔๒,๐๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รวม ๔๙ โครงการ		๑๙,๔๒๘,๓๐๐		๑๑,๔๕๑,๐๐๐	๗,๙๗๗,๓๐๐	

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	ดำเนินแล้ว	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ล้อเลื่อนสำนักงาน	๑ ตัว	๔,๐๐๐	✓			สำนักงานปลัด (งานบริหารทั่วไป)	
๒	เครื่องดูดฝุ่น	๑ เครื่อง	๘,๖๐๐	✓			สำนักงานปลัด (งานบริหารทั่วไป)	
๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด	๑ ตัว	๑๓,๒๐๐	✓			สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)	
๔	เก้าอี้ล้อเลื่อนสำนักงาน	๑ ตัว	๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานวางแผน)	

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ดำเนิน แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							สถิติและ วิชาการ)	
๕	เก้าอี้ล้อเลื่อน สำนักงาน	๑ ตัว	๔,๐๐๐	✓			งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	
๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๑ ตัว	๔,๐๐๐	✓			งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	
๗	โต๊ะทำงานเหล็ก	๑ เครื่อง	๖,๘๐๐			✓	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	
๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๑ หลัง	๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	
๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจก ๒ บานเปิด	๒ เครื่อง	๑๒,๐๐๐			✓	สำนักงานปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย)	
๑๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บี ทียู ของศพด. ท่างาม	๑ เครื่อง	๔๓,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บี ทียู ของศพด. หนองบัวลิม	๒ เครื่อง	๘๖,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บี ทียู ของศพด. ปากโนด	๒ เครื่อง	๘๖,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๓	โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒	๑ เครื่อง	๔,๙๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๒ เครื่อง	๘,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	
๑๕	รถยนต์(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	
๑๖	ถังตม้น้ำไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	✓			สำนักปลัด	

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ดำเนิน แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							(งานบริหาร ทั่วไป)	
๑๗	ถังน้ำแข็ง ๒๐๐ ลิตร	๒ อัน	๖,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	
๑๘	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ ๑	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	
๑๙	คอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต แบบที่ ๑	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานวางแผน สถิติและ วิชาการ)	
๒๐	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ ที่ ๑	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓			งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	
๒๑	เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	✓			งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	
๒๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที่)	๑ เครื่อง	๓,๐๐๐			✓	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	
๒๓	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๒๔	โครงการจัดซื้อรถ กระบะเข้า อเนกประสงค์	๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น
๒๕	จัดซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน (รถ กระบะ)ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกำลัง	๑ คัน	๑,๒๘๓,๑๐๐	✓			สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	ดำเนิน แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์							
รวม ๒๕ รายการ			๕,๐๒๔,๗๐๐					

รวม - งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๙,๗๐๐ บาท

- งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

๑. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม การจัดประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุด และทันท่วงที

๒. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๓. ด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้มีการจัดทำแผน ดำเนินการซึ่งปรากฏว่า มีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ปรับปรุงถนน ริมข้างทางให้มีการระบายน้ำอย่างดี และ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

๔. ด้านสุขภาพ เช่น การจัดการปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน และทาง อบต.ได้มีการจัดบริการ รถกู้ชีพฉุกเฉิน ไว้บริการประชาชนในพื้นที่

๕. ด้านสังคม เช่น การแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน การทะเลาะวิวาท ซึ่ง อบต.หนองบัวสิม ได้มีการ จัดฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลคำตากล้า และ รพ.สต.ในพื้นที่ จัด ตรวจสารเสพติดและได้ดำเนินการให้ความรู้ผู้ที่ติดยา

๑.๕. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ วิชาการ ทำให้การศึกษาระเบียบไม่ครอบคลุม กับงานใน หน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับการการเข้ารับฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายต่างๆ ยังมีน้อย และ ทักษะคติของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน เกิดความขัดแย้ง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความล่าช้า และเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน



๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลต่อการพัฒนา

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นการประเมินโดย วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็น การประเมินสภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค Swot Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่

จุดแข็ง (Strength = S) และจุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ

จากการใช้เทคนิค Swot Analysis ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสามารถวิเคราะห์จากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑) ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

การเกษตร

- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว
- ประชากรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
- มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากขึ้น
- มีปศุสัตว์ พืช ประมง เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารช่วยส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานของตำบล และมีลำน้ำสงคราม ห้วย หนอง เป็นแหล่งทรัพยากรทางน้ำ ที่หล่อเลี้ยงชีวิต คน พืช อันอุดมสมบูรณ์

การอุตสาหกรรม

- มีจำนวนแรงงานเป็นจำนวนมาก ค่าแรงต่ำและสามารถพัฒนาฝีมือได้
- มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพาณิชย์ การค้า และการลงทุน

- มีความหลากหลายด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลายชนิดเหมาะแก่การลงทุน เนื่องจากมีถนนสายหลักตัดผ่าน เป็นทางผ่านการค้ามาคมของจังหวัดสกลนคร

๒) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การศึกษา

- มีแผนพัฒนาการศึกษา
- มีบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพและศักยภาพและเป็นจำนวนมาก
- มีศูนย์กีฬาครอบคลุมในตำบล

การศาสนา และวัฒนธรรม

- มีแผนพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม
- มีบุคลากรทางศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง
- มีองค์กรทางศาสนาและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง
- มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

การสาธารณสุข

- มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมในตำบล
- ประชาชนให้ความร่วมมือค่อนข้างสูง
- ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพโดยถ้วนหน้า

- มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กระจายในทุกหมู่บ้านสามารถประสานและระดมมวลชนได้

การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- มีองค์กรภาคเอกชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง
- นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

- ประชาชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆ
- มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
- มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายแก่ประชาชน

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กจำนวนมากและมีทรัพยากรดินเพื่อทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
- มีสภาพแวดล้อมและชุมชน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

จุดอ่อน (Weak)

จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการพัฒนาตำบลหนองบัวลิม

๑. ด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน

การเกษตร

- การเกษตรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
- สถาบันทางการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ
- การพัฒนาระบบชลประทานและการพัฒนาคุณภาพที่ดินยังไม่ทั่วถึง
- ขาดความเชื่อมั่นในด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรและงานอุตสาหกรรมครัวเรือน เนื่องจากต้นทุนทางการผลิตสูง ราคาผันแปรมาก และค่อนข้างต่ำ ไม่มีแรงจูงใจในด้านราคาจำหน่ายและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๑๒๒โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของข้อบัญญัติ
๑	บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๑๖	๑๘๒,๖๓๕,๙๕๐	๔๒.๐๙	๙๑.๗๓	๑๐๙.๐๒
๒	ตั้งในข้อบัญญัติ งบประมาณ	๘๔	๑๐,๕๒๗,๐๕๓			
๓	อุดหนุนเฉพาะกิจ	-				
๔	เงินสะสม	๔๙	๑๙,๔๒๘,๓๐๐			
๕	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = ๘๔ - เงินสะสม = ๔๙	๑๓๓	๒๙,๙๕๖,๓๕๓			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง
๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒.เครื่องมือ

๓.กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การประเมินผลจะดำเนินการ ๓ วิธี คือ

วิธีการที่ ๑ จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ

วิธีการที่ ๒ คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ

๑) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพื่อน้อย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๒) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปลเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

วิธีการที่ ๓ จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง

และสิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามประเมินผล

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน

๑) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

(๒) แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น

หรือตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภูกำหนด หรือ ขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการส่วน การประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนภายในเดือนธันวาคม เพื่อสรุปนำเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภูและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู และปิด ประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีใน ที่สุด

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ ทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ

๑ ข้อมูลทั่วไป

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสกลนคร

๒) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) () ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘)

() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘) () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๘)

๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

อบต.หนองบัวลิม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

อบต.หนองบัวลิม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการคมนาคม	51	8,505,400.00	26	12,301,700.00	227	135,837,350.00	157	109,965,700.00	63	86,962,800.00
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	12	530,000.00	15	628,000.00	17	1,828,000.00	16	648,000.00	15	628,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	3	90,000.00	3	90,000.00	13	8,747,000.00	5	1,685,000.00	4	185,000.00
การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	0	0.00	0	0.00	3	10,060,000.00	2	160,000.00	1	60,000.00
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น	4	500,000.00	4	550,000.00	4	550,000.00	4	550,000.00	4	550,000.00
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	34	23,075,600.00	40	22,896,600.00	50	25,543,600.00	48	25,327,600.00	41	22,876,600.00
นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	2	62,000.00	2	62,000.00	2	70,000.00	2	70,000.00	2	70,000.00
รวม	106	32,763,000.00	90	36,528,300.00	316	182,635,950.00	234	138,406,300.00	130	111,332,400.00

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างการเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญ

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล(Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ผลการสรุปคะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๙๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔	๘๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔	๘๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	๘๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔	๘๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒	๙๑.๗๘

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม	๒๐			-
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๒.๙๗	๙๙	ควรมีแผนที่ตำบลติดตั้งตามสถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๑.๘๙	๙๔.๕๐	ข้อมูลประชากรควรให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่คัดกรองมาจากทะเบียนราษฎรที่อำเภอ
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๑.๙๕	๙๗.๕	-
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๑.๙๘	๙๙.๐๐	-
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๑.๙๕	๙๗.๕	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯและอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐	-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ควรจัดให้มีประเพณีนิยม ตามประเพณีของไทย เช่น ลอยกระทง ตักบาตรวันสำคัญของศาสนา เป็นต้น
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นน้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑.๙๗	๙๘.๕๐	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม	๓	๒.๖๘	๘๙.๓๓	-ควรจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ประชาคมตำบลอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง
	รวม	๒๐	๑๙.๓๙	๙๖.๙๕	

จากข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า แผนทีและเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นทุกปี และที่สำคัญพบว่ามีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน ได้มีการขุดลอกและปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี ส่งผลให้การทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยเพียงพอต่อการส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชนเช่น มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง และประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมในตำบลเป็นหลัก

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒.	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐			
๑	การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	๔.๙๖	๙๙.๒๐	-
๒	การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๐.๘	๘๐	-
๓	การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑.๘๙	๙๔.๕	-
๔	การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๑.๙๔	๙๗.๐๐	-
๕	การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐	-

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๖	ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๑.๙	๙๕.๐๐	
๗	สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาด้านสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๑.๙๒	๙๖.๐๐	
๘	สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ควรจัดทำงบประมาณ ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
๙	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒	๑.๙๔	๙๗.๐๐	
	รวม	๒๐	๑๙.๓๕	๙๖.๗๕	

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และที่เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ได้มีการนำใช้ข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม มีความยืดหยุ่นน้อยมาซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ นั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

๑.๓ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐			
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้มสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้มและเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๙๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๙๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้มต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้ม และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ลิมที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมซึ่ง เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๘ แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวลิมที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนา ภาค/	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม				
	รวม	๖๐	๕๘	๙๖.๖๗	

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และได้มีการนำข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม มีความยืดหยุ่นน้อยมากซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔	๘๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕	๑๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖	๙๖.๒๕

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐	การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ควรวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันประกอบ เช่น น้ำท่วม ถนนชำรุด เพื่อประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตำบลหนองบัวสิม
รวม		๑๐	๘	๘๐๐	

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และได้มีการนำข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม มีความยืดหยุ่นน้อยมาซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๕๐	๙๕.๐๐	
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐	

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และได้มีการนำใช้ข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม มีความยืดหยุ่นน้อยมาซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ นั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐	
รวม		๑๐	๙	๙๐	

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และได้มีการนำใช้ข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม มีความยืดหยุ่นน้อยมาซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวลิมในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ ติดต่อกัน ๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจนหลักประชากร และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๑๐	๑๐๐	
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐	

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และได้มีการนำข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม มีความยืดหยุ่นน้อยมากซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตินั้น ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล แผน
๕. โครงการ พัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๘ (๕)	๑๐๐	
๕.๑ ความ ชัดเจนของชื่อ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)	๑๐๐	
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)	๑๐๐	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มี ความชัดเจน นำไปสู่การตั้ง งบประมาณ ได้ถูกต้อง	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)	๑๐๐	
๕.๔ โครงการ มีความ สอดคล้องกับ แผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี					

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)	๑๐๐	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ จังหวัด	เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน				
๕.๘ โครงการ แก้ไขปัญหา ความยากจน หรือการ เสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชา รัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา แล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕	๑๐๐	
๕.๙ งบประมาณมี ความ สอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕	๑๐๐	
๕.๑๐ มีการ ประมาณการ ราคาถูกต้อง ตามหลัก วิธีการ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕	๑๐๐	
งบประมาณ ๕.๑๑ มีการ กำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถ วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง พอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕	๑๐๐	

และผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕	๑๐๐	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์					
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมร้อยละ ๙๕ มีปฏิบัติเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมทราบการดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีหากเกิดความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อการรายงานผลรายไตรมาส

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ คำนิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิมพิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี

แหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิมได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการ สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดทำโครงการทุกครั้งของผู้เข้าร่วม ส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมทุกครั้งงบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในตำบลหนองบัวลิม ส่งผลให้เกิดกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในองค์กร และชุมชน โดยได้รับความร่วมมือทั้ง ๔ องค์กรหลัก ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ และประชาชนได้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการปัญหาที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นส่งผลประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนอย่างมาก เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จากการดำรงชีพของชาวบ้านพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม มีการสนับสนุนปัจจัยหลายด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส้ม อำเภอดำรงวิทยารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยการเก็บเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดตามความก้าวหน้าระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ และเพื่อนำผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหารปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดและการบริหารการพัฒนาต่อไป การเก็บข้อมูลจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลัง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ และคู่มือการติดตามประเมินผลแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยใช้แบบการติดตามประเมินผลแผน ในการรวบรวมข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

๓. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างตำบลเช่น แม่น้ำ สายน้ำ ห้วยหนอง ถนน ไฟฟ้า หน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ควรให้ความสำคัญอย่างทั่วถึง หากรอแต่งบประมาณของท้องถิ่นที่รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคงยากต่อการพัฒนา

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๓ รายงานความเห็น ข้อเสนอแนะ และผลจากการพัฒนาในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้

ข้อที่ ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนมากเกินไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การดำเนินงานจำกัดด้วยงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ควรให้คำแนะนำแก่แกนนำหมู่บ้านในการเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องกับงบประมาณที่มีในปัจจุบัน

ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนครั้งต่อไป

- ไม่ควรบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ มากเกินไป ควรคำนึงถึงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก และอย่ายึดติดกับค่านิยมแต่เก่าก่อน ที่บอกว่าให้มีแผนฯ ไว้ก่อน
- การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปี กับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
- ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อการดำเนินงานได้

- สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนฯ การติดตามและประเมินผลแผนฯ ว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการจัดทำแผนคณะต่างๆ ประธานและเลขานุการประชาคมหมู่บ้าน ถ้าบรรจุโครงการต่างๆ เข้าไปในแผนฯ มากมายเกินความจำเป็นจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนฯ ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี